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Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 
DISAI - DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA 

PEMAC - DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA 

 

PO FEAMP 2014/2020 

Comitato di Sorveglianza del 15 novembre 2024 – Verbale 

 

Il giorno 15 novembre 2024 si è tenuto a Roma, presso il Palazzo Montemartini, il XXIII Comitato 

di Sorveglianza FEAMP 2014 – 2020, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione Ordine del Giorno 

2. Stato di attuazione del PO FEAMP  

3. Avanzamento della Misura 5.68 par. 3 (crisi Ucraina) 

4. Preparazione alla chiusura del PO FEAMP 

5. Varie ed eventuali 

 

PUNTO 1. APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO 

Con riferimento al punto1 dell’OdG, non essendo pervenute richieste di integrazioni di ulteriori 

temi da discutere, l’OdG viene approvato secondo le modalità previste dall’art. 4 del Regolamento 

interno del Comitato di Sorveglianza. 

Prima di trattare il punto 2 dell’OdG, la DG PEMAC specifica che lo stato di avanzamento è riferito 

alla data del 1º ottobre 2024 e ai dati riportati nella tabella trasmessa dall’Autorità di gestione ai Servizi 

della Commissione in data 14 ottobre 2024, al fine di discuterli nella Riunione annuale di riesame.  

I presenti vengono altresì informati del fatto che in data 29 ottobre 2024 è stata presentata la IX domanda 

di pagamento intermedio, per un importo di circa 26 milioni di euro. 

 

PUNTO 2. STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FEAMP  

Il punto 2 all’Ordine del Giorno ha ad oggetto lo stato di avanzamento del Programma in 

termini di pagamenti e spese certificate in quota unionale al 1° ottobre 2024, con un aggiornamento 

sugli importi certificati alla data del 29 ottobre 2024 (IX domanda di pagamento). 

A livello di Programma, sono stati effettuati pagamenti per circa 492,4 milioni di euro. Alla data di 

rilevazione, sono state certificate spese per un importo di circa 492,9 milioni di euro.  

Se si considera la citata IX domanda di pagamento, le spese certificate ammontano in totale a 519,5 
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milioni di euro, che corrispondono al 97% della dotazione assegnata al Programma.  

La DG PEMAC continua la disamina del Punto 2 dell’OdG illustrando che nello specifico:   

• per la Priorità 1: “Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in 

termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” si registrano, rispetto alla 

dotazione assegnata, pagamenti pari al 90% e spese certificate pari all’89%. Se si considera l’ultima 

domanda di pagamento (la IX), gli importi certificati sono pari al 95% della dotazione assegnata 

alla Priorità; 

• per la Priorità 2: “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in 

termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” (di principale competenza 

delle Regioni) si registrano, rispetto alla dotazione assegnata alla Priorità, pagamenti e spese 

certificate pari al 94%. Se si considera l’ultima domanda di pagamento (la IX), gli importi certificati 

sono pari al 97% della dotazione assegnata alla Priorità; 

• per la Priorità 3: “Promuovere l’attuazione della PCP” (di competenza esclusiva dell’AdG) si 

registrano pagamenti pari al 95% della dotazione in quota UE, interamente certificati; 

• per la Priorità 4: “Aumentare l’occupazione e la coesione territoriale” (di competenza esclusiva 

degli Organismi Intermedi), si registrano pagamenti pari al 94% e spese certificate pari all’86%. Se 

si considera l’ultima domanda di pagamento (la IX), gli importi certificati salgono al 92% della 

dotazione assegnata alla Priorità; 

• per la Priorità 5: “Favorire la commercializzazione e la trasformazione”, si registrano pagamenti 

pari all’89% e spese certificate pari all’83% della dotazione in quota unionale. Se si considera 

l’ultima domanda di pagamento (la IX), gli importi certificati ammontano in realtà al 91% della 

dotazione assegnata alla Priorità; 

• per la Priorità 6: “Favorire l’attuazione della PMI” (di competenza esclusiva dell’AdG), si 

registrano pagamenti e spese certificate pari all’87%. La percentuale relativa agli importi certificati 

resta invariata (87%) anche considerando l’ultima domanda di pagamento (la IX). 

Relativamente all’Assistenza Tecnica (art. 78 del Regolamento), la DG PEMAC riferisce che si 

registrano pagamenti pari al 92% e spese certificate pari al 90% della dotazione. Se si considera 

l’ultima domanda di pagamento (la IX), gli importi certificati raggiungono il 95% della dotazione 

assegnata. 
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PUNTO 3.  AVANZAMENTO DELLA MISURA 5.68 PAR. 3 (CRISI UCRAINA) 

 La DG PEMAC passa all’analisi del punto 3 dell’OdG, relativo all’attivazione della Misura 

5.68 par. 3 (crisi Ucraina). 

In merito, l’Autorità di Gestione ha attuato e sta attuando di concerto con gli Organismi Intermedi, 

diverse azioni per garantire la completa realizzazione della Misura. Dal momento che le Regioni 

hanno più volte comunicato un fabbisogno finanziario superiore alla propria dotazione, sono state 

avviate una serie di interlocuzioni e ora si sta ragionando sugli atti da realizzare - previa intesa formale 

in Conferenza Stato-Regioni - per consentire il trasferimento di risorse dall’Autorità di Gestione agli 

Organismi Intermedi. 

Alla data del 1° ottobre 2024 gli impegni sono di circa 43,6 milioni di euro in quota UE, pari a circa 

il 93% della dotazione finanziaria assegnata alla Misura. I pagamenti ammontano a 43,5 milioni di 

euro in quota UE, ossia il 93% della dotazione. Gli importi certificati ammontano a 35,5 milioni di 

euro in quota UE, pari al 76% della dotazione.  

Considerando l’ultima domanda di pagamento (la IX), gli importi certificati per la Misura 

ammontano a 43,6 milioni di euro in quota UE, ossia il 94% della dotazione finanziaria. 

 

PUNTO 4.  PREPARAZIONE ALLA CHIUSURA DEL PO FEAMP 

La DG PEMAC invita l’Autorità di Certificazione a presentare il Punto 4 dell’OdG, con 

particolare riferimento agli adempimenti per la chiusura del PO FEAMP 2014-2020. 

L’AdC fa presente che il Regolamento STEP 795/2024 ha individuato delle proroghe e quindi 

prolungato le scadenze inizialmente previste; in particolare, ha modificato l’art. 135 del Reg. 

1303/2013 in materia di ultima domanda di pagamento da presentare, nonché l’art.138 del 

Regolamento citato relativo ai conti. Il 31 luglio 2025 è, dunque, la data ultima per presentare la 

domanda finale di pagamento del Programma; dopo tale data non sarà più possibile presentare richieste 

di pagamento. L’altra scadenza, altrettanto importante, è al 15 febbraio 2026: entro tale data si prevede 

la presentazione dei conti. 

Specularmente, l'Autorità di Certificazione ha individuato delle scadenze interne. Al 7 luglio 2025 è 

fissata la scadenza relativa alla proposta di certificazione: entro questa data, l'Autorità centrale deve 

ricevere da tutti gli Organismi Intermedi e dall'Autorità di gestione centrale le proposte di 

certificazione e le dichiarazioni di spesa. Parimenti, al 31 dicembre 2025 è stata individuata la data 
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ultima per operare sul registro dei debitori e sul registro dei controlli per consentire la presentazione 

dei conti.  

 

PUNTO 5.  VARIE ED EVENTUALI 

Alle ore 14:00 la DG PEMAC comunica che, non essendo pervenute richieste di inserimento di 

ulteriori argomenti da parte dei Membri del Comitato di Sorveglianza al punto “Varie ed eventuali” e 

non essendovi altri argomenti da trattare, i lavori sono chiusi. 


